

COMUNE DI ALTILIA

PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COPIA

Prot. Reg. n. 62
Prot. Reg. Gen. n. 106

Del 06/04/2022
Del 06/04/2022

OGGETTO:	Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - DECRETO 11/11/2020 Ministero dell'Interno Approvazione Perizia . - CUP: H78I21001240001 – CIG: 8811428C67
-----------------	---

L'anno duemilaventidue il giorno sei del mese di Aprile nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- con Decreto del Ministero dell'Interno dell'11/11/2020 sono stati attribuiti ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di Efficientamento Energetico e Sviluppo territoriale sostenibile;
- Che in applicazione del comma 29 – bis dell'art1 della L. 27 dicembre 2019, n, 160, per l'anno 2021 sono assegnati contributi aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche che per ampliamenti di opere già previste finanziate, in materia:
 - a) Efficientamento Energetico, ivi compresi interventi volti all' Efficientamento dell'Illuminazione pubblica, a risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia di fonti rinnovabili;
 - b) Sviluppo Territoriale sostenibile ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
- **Che** in applicazione del comma 30 dell'art. 1 della L 27 dicembre 2019, n 160, i predetti contributi aggiuntivi, pari a 497.220,000 €, sono attribuiti in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto del 30 gennaio 2020;
- **Che** il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di cui al comma 1, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto.

Tale informazione deve essere compilata a cura del RUP Responsabile dell'opera sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC;

- **Che** con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico LLPP n. 92 (R.G. n. 138) del 21/05/2021 si affidava all'Ing. Ercole Gallucci, con studio in Via Garibaldi n 29 a Altília frazione Maione (CS), l'incarico professionale per la redazione della Progettazione Definitiva/Esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, D.L. misure e contabilità e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
- **Che** Deliberazione di G. C. N. 55 del 31/05/2021 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in argomento;
- **Che** Deliberazione di G.C. 55 del 31/05/2021, è stata approvato il progetto esecutivo

relativo a lavori di: “Interventi di Efficientamento Energetico E Sviluppo Territoriale Sostenibile – Decreto 11/11/2020 Ministero Dell’interno” - CUP: H78121001240001;

- **CONSIDERATO** che occorre provvedere all’affidamento diretto dell’operatore economico al quale affidare l’Intervento di Efficientamento Energetico e Sviluppo Territoriale Sostenibile;
- che all’uopo verrà attivata la procedura per affidamento diretto tramite piattaforma messa a disposizione da TRASPARE all’indirizzo <https://comunealtilia.traspares.com/> con un unico operatore, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori in oggetto;
- Visto inoltre il Decreto Semplificazione dell’11 settembre 2020, legge n.120 che fissa la soglia per affidamento diretto sotto i 75.000,00;
- Accertata la disponibilità economica sul cap. 3663 del Bilancio Comunale anno 2021;
- **Che** con determinazione del Responsabile del Servizio dell’Ufficio Tecnico LLPP N. 120 del 23/06/2021 si approvavano gli atti di gara per l’affidamento diretto tramite piattaforma messa a disposizione da TRASPARE, per l’Intervento di “Efficientamento Energetico e Sviluppo Territoriale Sostenibile. - **Decreto 11/11/2020 Ministero Dell’Interno**;
- Visto il verbale di consegna dei lavori avvenuta in data 27 Luglio 2021;
- **Che** con determinazione del Responsabile del Servizio Reg.n. 124 – Reg. Gen. n. 187 del 28/06/2021, di rettifica Determinazione N. 120 (R. G. n. 182) del 23/06/2021 ad oggetto: “Determinazione a Contrarre N. 120 del 23/06/2021 Approvazione Atti ed Indizione Gara – per l’affidamento Diretto Intervento di “Efficientamento Energetico E Sviluppo Territoriale Sostenibile. - **Decreto 11/11/2020 Ministero Dell’Interno**”;
- **Che** per motivi legati al COVID la Consegna dei materiali previsti in cantiere hanno comportato una sospensione dei lavori;

VISTO:

- ✓ Visto il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 12/08/2021;
- ✓ Visto il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 29/09/2021 fissando come nuovo termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori il 12/12/2021;
- **Che** con determinazione del Responsabile del Servizio Reg.n. 204 – Reg. Gen. n. 317 del 01/10/2021, si precisava che l’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della Ditta ATENA S.r.l.s. C.F.: 03612980783, con sede in Montalto Uffugo (CS) - Via Madre Teresa di Calcutta snc, è avvenuta direttamente per un importo contrattuale di € 74.460,00 con Determinazione del Responsabile del Servizio Reg.n. 124 – Reg. Gen. n. 187 del 28/06/2021, di rettifica Determinazione N. 120 (R. G. n. 182) del 23/06/2021, con un unico operatore, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con il quale ha trasmesso la documentazione amministrativa e il possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario sulla piattaforma <https://comunealtilia.traspares.com/>;
- Che con determinazione del Responsabile del Servizio Reg.n. 204 – Reg. Gen. n. 317 del 03/12/2021, si approvava e liquidava il 1° SAL dei lavori unitamente ai suoi allegati: Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario del registro di Contabilità e certificato di pagamento, pervenuto al nostro prot. n 1606 del 01/12/2021, emesso dal DD.LL. Ing. Ercole Gallucci, dal quale si evince che vi è un credito a favore dell’impresa di € 30.000,00 oltre iva al 10% , così per un importo complessivo di € 33.000,00;
- Durante l’esecuzione dei lavori con ordinanza n. 1 del 15/02/2022 si impartivano nuove lavorazioni per rendere l’opere più funzionali e le lavorazioni descritte nella stessa ordinanza venivano riportavano successivamente ad una redazione di una perizia di variante con assestamento quantità;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

- **RAVVISATA che**, nell’ambito della esecuzione dei lavori, con ordinanza sopra citata venivano eseguiti nuovi lavori, quindi ritenendo opportuno porre attenzione sulla messa in sicurezza di zone attualmente non provviste di illuminazione, messa in sicurezza di parte dell’illuminazione pubblica e interventi di efficientamento energetico su impianti sportive, per cui le opere in variante come meglio descritto nella relazione di variante hanno pertanto riguardato le seguenti lavorazioni:

- **Intervento _ CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA:** è stato previsto il completamento dell'illuminazione della Chiesa Santa Maria Assunta sulla facciata posteriore con fari di illuminazione integrativi della stessa tipologia dell'esistente;
- **Interventi _CENTRO ABITATO DI ALTILIA E MAIONE E ZONE PERIFERICHE_**
Sono stati effettuati interventi di sostituzione delle lampade della pubblica illuminazione, oltre alla messa in sicurezza di lampioni e linee elettriche; saranno previsti inoltre interventi di posa in opera di altri pali di illuminazione a completamento delle zone già oggetto di intervento.
- **Intervento_ INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E MESSA IN SICUREZZA PARZIALE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AL CONVENTO**
E' prevista la fornitura e posa in opera di strutture in legno a protezione dei ventilconvettori installati, oltre al rifacimento e ripristino dell'intonaco nella zona interessata all'intervento di posa dei ventilconvettori. Si prevede inoltre la sostituzione delle lampade al Convento con altre lampade a risparmio energetico;
- La Direzione Lavori, in accordo con il Responsabile del Servizio, ha avviato la procedura per la redazione di una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106, comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016, quindi ha proceduto, pertanto, alla redazione della presente Perizia di Variante, nell'ambito della spesa finanziata, recuperando gli imprevisti presenti nel quadro economico,
- **VISTO** il progetto di perizia suppletiva e di variante, pervenuta al prot. n. 506 del 06/04/2022, redatto dal progettista direttore dei lavori, Ing. Ercole Gallucci, ai sensi dell'art. 106, comma 1) lett. c) del D.Lgs. 50/2016 costituito dagli elaborati di seguito riepilogati:
 - Relazione tecnica di variante;
 - Computo Metrico variante;
 - Elenco Prezzi;
 - Atto di sottomissione;
 - Quadro comparativo di confronto tra il progetto e quella di variante;
 - quadro economico della Perizia di Variante;
- **RILEVATO** che detta perizia di variante in approvazione non comporta maggiori lavori rispetto all'originario contratto di appalto con la Ditta ATENA S.r.l.s. C.F.: 03612980783, con sede in Montalto Uffugo (CS) - Via Madre Teresa di Calcutta snc, per un importo di € 1.004,80, oltre IVA al 10%, per un totale di € 1.105,28, che eleva l'importo contrattuale dell'appalto ad **€ 75.464,80**, oltre IVA al 10%;

CONSIDERATO che:

- la variante al progetto approvato non altera la natura generale del contratto e rispetta il limite disposto dall'art.106 c.7 del D.Lgs 50/2016.
 - nella perizia di variante ci sono n° 9 nuovi prezzi;
- **Ritenuto** dover provvedere in merito;
- **Visto** il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i.
- **Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- **Visto** lo Statuto Comunale ed il regolamento di contabilità vigente;
- **Visto** Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 50 del 17 Maggio 2001;
- **CONSTATATA** la propria competenza ad emanare l'atto in oggetto;
- Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

1. Dare atto che la premessa si intende qui riportata per far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la perizia suppletiva e di variante redatto dal progettista direttore dei lavori, Ing. Ercole Gallucci, ai sensi dell'art. 106, comma 1) lett. c) del D.Lgs. 50/2016, costituito dagli elaborati di seguito riepilogati:
 - Relazione tecnica di variante;
 - Computo Metrico variante;
 - Elenco Prezzi;

- Atto di sottomissione;
- Quadro comparativo di confronto tra il progetto e quella di variante;
- quadro economico della Perizia di Variante, è il seguente:

COMUNE DI ALTILIA							
				Provincia di Cosenza			
Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile							
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO							
N							IMPORTO
A) LAVORI e SICUREZZA							
1	Importo lavori (soggetti a ribasso)						€ 73.000,00
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso						€ 1.460,00
IMPORTO TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA A (1+2)							€ 74.460,00
B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMINISTRAZIONE							
3	Spese generali						
			3.1	Spese per Progettazione esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione			€ 15.000,00
			3.2	Spese per attività tecnico amministrative (di cui all'art.113 del D.lgs.50/2016)			€ 1.489,20
4	Imprevisti						€ 1.004,80
5	Imposte e tasse						
			5.1	C.N.P.A.I.A. 4% su Spese Tecniche			€ 600,00
			5.2	I.V.A. sui lavori (10%)			€ 7.446,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B (3+4+5)							€ 25.540,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)							€ 100.000,00

3. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio di ragioneria per tutti i conseguenti adempimenti di competenza
4. dare atto che la relativa spesa risulta impegnata sul cap. 3663 del bilancio comunale.
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;
6. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi per come previsto dall'Art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69 e sul sito della trasparenza di cui al D. Lgs del 14/03/2013 n. 3.
7. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 Comma 4 del T.U. 267/2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to (Sindaco: Cav. Uff. Pasqualino De Rose)

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Si esprime parere di regolarità contabile per la liquidazione di cui alla presente determinazione e si attesta la copertura finanziaria della spesa in conto al capitolo indicato all'interno della stessa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Sindaco: Cav. Uff. Pasqualino De Rose)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line dell'Ente

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
F.to (Sig. Fiorito Tonino)