

COMUNE DI ALTILIA

(PROVINCIA DI COSENZA)

- UFFICIO TECNICO COMUNALE -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ORIGINALE

Prot. n. 151

Del 19/09/2022

Reg. Gen. Prot. n. 297

Del 19/09/2022

OGGETTO	Lavori di MESSA IN SICUREZZA E VIABILITA' DI VIA CONVENTO E ALTRE STRADE DEL CENTRO ABITATO – Approvazione Perizia di Variante. CUP: H79I22000240001 - CIG: 9207363C4D
---------	---

L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di Settembre, nel proprio ufficio,

PREMESSO CHE:

- in applicazione del comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è assegnato, per l'anno 2021, un contributo dell'importo di 81.300,81 euro a favore dei 1.968 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto, per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di cui al comma 1, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto;

VISTO

- il Decreto del Ministero dell'Interno del **20/01/2022**, in merito all'attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2021, e relative modalità di attuazione;
- che i contributi sono destinati in via generale per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- che con il sopradetto Decreto è stato approvato l'allegato A), in cui sono indicati i comuni interessati in base al contributo assegnato;

ACCERTATO

- che al Comune di Altilia risulta assegnatario di un contributo pari ad € **84.168,33**;
- che è volontà dell'Amministrazione Comunale effettuare un intervento mirato sulla messa in sicurezza di strade e efficientamento energetico della pubblica illuminazione, più in particolare relativo ai lavori di **"MESSA IN SICUREZZA E VIABILITA' DI VIA CONVENTO E ALTRE STRADE DEL CENTRO ABITATO"**;

CONSIDERATO

- che i Comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 16 maggio 2022;
- Che con Delibera di Giunta n. 23 del 21/04/2022 si approvava il progetto definitivo/esecutivo ed i relativi elaborati tecnici dei lavori in oggetto, predisposti, dall'Ing. Ercole Gallucci, per un importo complessivo di Euro **84.168,33**;
- Secondo quanto previsto dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» Decreto semplificazioni, Art. 1. *Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione ali'*

aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, è possibile procedere all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

- CHE è stato necessario procedere con l'affidamento e l'esecuzione dei Lavori di **“MESSA IN SICUREZZA E VIABILITA' DI VIA CONVENTO E ALTRE STRADE DEL CENTRO ABITATO”**;
- Che con Determina del Servizio n. reg. 77 - N. Reg. Gen. 142 del 27/04/2022, si procedeva a bandire con apposita procedura negoziata "Affidamento Diretto" sulla piattaforma <https://comunealtilia.trasparenza.com/> ai sensi dell'art. 1, comma 5-bis della legge del 11/09/2020 n.120 << Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali>> in deroga all'art. 36 comma 2 lett. a), per l'importo complessivo stimato per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto è pari ad € 66.346,04 di cui € 65.300,00 di lavori soggetti a ribasso d'asta, ed € 1.046,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e nel contempo si approvava lo schema di richiesta preventivo e i relativi allegati.
- **Dato atto** che la gara inerente i lavori è stata effettuata sulla piattaforma <https://comunealtilia.trasparenza.com/> con la richiesta a presentare un preventivo alla Ditta di fiducia: A.C.B.SRL UNIPERSONALE, con sede in Via G. DE GOTTI 18, 87040 Altilia (CS), Codice Fiscale: 02762800783 Partita IVA: 02762800783, e che le stesse sono state supportate da tutti gli atti richiesti in fase di invito tranne avcpass che per malfunzionamento della rete internet non si è potuto perfezionare il cig e si è poi proceduto alla richiesta per i criteri stabiliti direttamente tramite pec agli uffici preposti.
- Con Determina del Responsabile del Servizio n. 93 del 12 Maggio 2022, i lavori sono stati affidati definitivamente alla Ditta ACB SRL UNIPERSONALE, con sede in Via G. DE GOTTI 18, 87040 Altilia (CS), Codice Fiscale: 02762800783 Partita IVA: 02762800783, che ha offerto un ribasso del 3,850% sull'importo a base d'asta di € 62.785,95 oltre gli oneri di sicurezza di € 1.046,04, così per un importo contrattuale di **€ 63.831,99**.
- **VISTO** il contratto d'appalto (Scrittura privata) rep. 01 del 26/05/2022;
- **VISTO** il verbale di consegna lavori in data 14/05/2022;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

- Considerato tutto ciò la Direzione Lavori ha proceduto, pertanto, alla redazione della presente Perizia di Variante, nell'ambito della spesa finanziata, con assorbimento delle economie generali in sede di Gara.
- **VISTA** la perizia di variante, pervenuta al prot. n. 50 del 25/08/2022, redatto dal progettista direttore dei lavori, Ing. Ercole Gallucci, ai sensi dell'art. 106, comma 1) lett. c) del D.Lgs. 50/2016 costituito dagli elaborati di seguito riepilogati:
 - Relazione tecnica di variante;
 - Computo Metrico variante;
 - Elenco Prezzi;
 - Quadro economico;
 - Quadro comparativo;
- **RILEVATO** che detta perizia di variante in approvazione non comporta maggiori lavori rispetto all'originario contratto di appalto con la Ditta ACB SRL UNIPERSONALE, per un importo di € 2.514,01, oltre IVA al 10%, che eleva l'importo contrattuale dell'appalto ad **€ 66.346,04**, oltre IVA al 10%
- Considerato che le variazioni apportate sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili e sono da ritenersi interventi di carattere migliorativo dell'opera in corso di esecuzione e nell'ottica di maggiore sicurezza, inoltre le lavorazioni aggiuntive, in ogni caso, non alterano la natura generale del contratto.
- Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.lgs. 18.8.2000, n° 267;
- Visto il D.Lgs 50 del 18/04/2016 s.m.i.;
- Visto il D.L. n. 32/2019, (cd. Decreto Sblocca-cantieri) conv. in Legge n. 55/2019;
- Visto il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
- Visto il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
- Visto il DPR n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, da parte dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Ragioneria.

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse in narrativa e qui approvate, fanno parte integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare la perizia suppletiva e di variante redatto dal progettista direttore dei lavori, Ing. Ercole Gallucci, ai sensi dell'art. 106, comma 1) lett. c) del D.Lgs. 50/2016, costituito dagli elaborati di seguito riepilogati
 - Relazione tecnica di variante;
 - Computo Metrico variante;
 - Elenco Prezzi;
 - Quadro comparativo;
 - quadro economico della Perizia di Variante, è il seguente:

A)	Lavori		
A1	Importo lavori	€	65.300,00
A2	Oneri relativi alla sicurezza	€	<u>1.046,04</u>
A3	Importo a base d'asta A1 + A2	€	66.346,04
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Spese per progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento di Sicurezza in fase di progettazione e esecuzione	€	7.200,00
B3	Compensi ex Art. 113 del D/Lgs 50/2016	€	1.188,00
B4	Spese per pubblicit, pubblicazione bandi, piattaforma	€	864,33
B5	C.N.P.A.I.A. su spese tecniche	€	288,00
B5	IVA su spese tecniche e contributo cassa professionale	€	1.647,36
B5	I.V.A. sui lavori (10%) costo mkano d'opera e sicurezza	€	<u>6.634,60</u>
B6	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	17.822,29
	TOTALE (A + B)	€	84.168,33

- 3) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- 4) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria
- 5) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi per come previsto dall'Art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69 e sul sito della trasparenza di cui al D.Lgs del 14/03/2013 n. 3.
- 6) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 Comma 4 del T.U. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Sindaco: Cav. Uff. Pasqualino De Rose)

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Si esprime parere di regolarità contabile per la liquidazione di cui alla presente determinazione e si attesta la copertura finanziaria della spesa in conto al capitolo indicato all'interno della stessa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Sindaco: Cav. Uff. Pasqualino De Rose)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line dell'Ente

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
F.to (Sig. Fiorito Tonino)

