

COMUNE DI ALTILIA

(PROVINCIA DI COSENZA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO

N. Reg. 175
N.Reg. Gen. 265

ORIGINALE
Del 30/08/2021
Del 30/08/2021

OGGETTO	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Luglio 2020 - Interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza illuminazione Chiesa Santa Maria Assunta e piazzale Cimitero in Altilia – CUP: H74J21000000001– CIG: 8632122C69 – Approvazione Perizia di variante.-
----------------	--

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di Agosto nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- **Che** sulla Gazzetta Ufficiale del 02/10/2020 veniva pubblicata il Decreto del Presidente dei Ministri che dipartiva i fondi per i Comuni relativi alla Messa in Sicurezza della Pubblica Illuminazione per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023;
- **Considerato** che al Comune di Altilia risultano assegnati € 11.000,00 annualità 2021;
- **Che** con atto deliberativo n.12 del 15/01/2021 si prendeva atto del Decreto del Presidente dei Ministri per un contributo di euro 11.000,00 e si dava atto d'indirizzo al responsabile del settore tecnico per avvio procedura amministrativa per un intervento di efficientamento energetico e messa in sicurezza pubblica illuminazione;
- **Dato atto che** questo Ente disponeva:
 - ✓ di finalizzare gli Interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza pubblica illuminazione "Chiesa Santa Maria Assunta e piazzale Cimitero in Altilia";
- **considerata** la stagione invernale, l'Amministrazione Comunale, ha dato mandato all'Uff. tecnico di redigere opportuno progetto definitivo/esecutivo, dell'importo di € 11.000,00 per l'intervento di che trattasi;

Dato Atto

- **Che** con Delibera di Giunta n. 19 del 25/01/2021, si approvava il progetto esecutivo ed i relativi elaborati tecnici dei lavori in oggetto, predisposti, dall'ufficio tecnico comunale, per un importo complessivo di Euro 11.000,00.
- **Considerato** che si è proceduto all'appalto dei lavori in oggetto attraverso trattativa diretta su piattaforma con RDO messa a disposizione da TRASPARE all'indirizzo <https://comunealtilia.traspare.com/>, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, con la quale consente di procedere all'affidamento dei lavori mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- **Visto** inoltre il Decreto Semplificazione del 11 settembre 2020, legge n.120 che fissa la soglia per affidamento diretto sotto i 75.000,00;
- **Che** con determina del Responsabile del Servizio n. 34 (R.G. n. 53) del 15/02/2021, si è proceduto all'indizione della procedura di gara "affidamento diretto";
- **Che** con determina del Responsabile del Servizio n. 51 (R.G. n. 79) del 05/03/2021, si approvava il preventivo di spesa trasmesso sulla piattaforma Traspare <https://comunealtilia.traspare.com/>, da parte della Ditta ATENA S.r.l.s. C.F.: 03612980783, con sede in Montalto Uffugo (CS) - Via Madre Teresa di Calcutta snc, con il quale ha comunicato il

ribasso offerto, pari ad € 8.304,00 oltre ad € 220,97 per oneri della sicurezza per un importo contrattuale di € 8.524,00 oltre iva come per legge;

- Che con verbale del 10 Marzo 2021, procedeva alla consegna dei lavori di che trattasi con ultimazione dei lavori entro il 9 Aprile 2021;
- Che durante l'esecuzione dei lavori il tecnico incaricato geom. Rosuccio funari fu colpito dal COVID 19 con ricovero dal 30 Marzo 2021;

CONSIDERATO TUTTO CIÒ

- Durante l'esecuzione dei lavori presso l'area cimiteriale, a seguito di un sopralluogo da parte del Sindaco Cav. Pasquale De Rose in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico insieme all'impresa esecutrice Ditta ATENA S.r.l.s., si è manifestata la necessità di effettuare alcune variazioni ed integrazioni al progetto principale al fine di rendere completa la zona di intervento. Per tale motivo si è ritenuto opportuno integrare gli interventi esistenti con posa di altri faretti anche all'interno dell'area cimiteriale, al fine di rendere completamente funzionale la zona interessata.
- Con Ordinanza del 31 Marzo 2021 disposta dal Sindaco, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico, si è proceduto, pertanto, alla esecuzione dei lavori e da inserire in una redazione di una Perizia di Variante, nell'ambito della spesa finanziata, con eliminazione di alcune forniture e lavorazioni presso la Chiesa di Santa Maria Assunta e spostate all'interno del cimitero di Altilia così come espressa nell'ordinanza;
- Constatata la lavorazione eseguita con Ordinanza del 31 Marzo 2021 disposta dal Sindaco, si è determinato che le motivazioni connesse alla redazione della perizia di variante e suppletiva non dipendono da cause imputabili alla stazione appaltante né da errore progettuale, ma da maggiori quantità e diversità di lavori da eseguire come meglio rappresentato negli elaborati di variante.
- PRESO ATTO che, pur non essendo stato previsto nel progetto originario, si è reso opportuno intervenire con i lavori richiesti al fine di migliorare la funzionalità e la sicurezza di tutta l'area cimiteriale;
- Viste e constatato da parte del RUP le lavorazioni realizzate e riportate in Perizia con i seguenti elaborati :
 - ✓ relazione tecnica;
 - ✓ Computo Metrico
 - ✓ Elenco prezzi
 - ✓ Quadro comparativo
 - ✓ Quadro economico
- **Visto** il capitolo di spesa 3673 del bilancio c.e.;
- Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.8.2000, n° 267;
- Visto il D.L.gs 50 del 18/04/2016;
- Visto il D.P.R. 207 /2010,
- Ritenuto, pertanto, dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare le lavorazioni constatate dal RUP Geom Rosuccio Funari, eseguite in tempi rapidi in quanto trattasi di lavori di messa in sicurezza di pubblica illuminazione, dall'impresa ATENA S.r.l.s. C.F.: 03612980783, con sede in Montalto Uffugo (CS) - Via Madre Teresa di Calcutta snc, a seguito dell' Ordinanza del 31 Marzo 2021 disposta dal Sindaco.
3. Di approvare a seguito dell' ordinanza sindacale del 31/03/2021 a firma del Sindaco e della ditta esecutrice la Perizia di variante suppletiva e di assestamento finale dei lavori per gli Interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza illuminazione Chiesa Santa Maria Assunta e piazzale Cimitero in Altilia, redatta al tecnico Geom. Rosuccio Funari composta dei seguenti elaborati:
 - ✓ relazione tecnica;

- ✓ Computo Metrico
- ✓ Elenco prezzi
- ✓ Quadro comparativo

avente il seguente quadro economico:

A) LAVORI			
1) Importo lordo dei lavori	€	8.870,97	
A.1) Importo dei lavori a base d'asta		€	8.650,00
Ribasso del 4 %		€	346,00
Lavori al netto		€	8.304,00
2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€	220,97
A.2) TOTALI LAVORI CONTRATTUALI		€	8.524,97
			€ 8.524,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1) Spese Tecniche (Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza)		€	0,00
B.2) Incentivo art 130 (RUP)		€	177,42
B.3) IVA sui lavori (22%)		€	1.875,49
b.4) Redazione Perizia		€	422,12
Totale somme a disposizione			€ 2.475,03
c) IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO A+B			€ 11.000,00
TOTALE PROGETTO			€ 11.000,00

4. Che il Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art.5 della L.7.8.1990, n° 241 e ss.mm. ed ii. è il Geom. Rosuccio Funari.
5. Di procedere alla diffusione mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line come per Legge.
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013.
7. Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile dell'Ufficio Economico e Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
8. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 Comma 4 del T.U. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(*Sindaco: Cav. Uff. Pasqualino De Rose*)

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Si esprime parere di regolarità contabile per la liquidazione di cui alla presente determinazione e si attesta la copertura finanziaria della spesa in conto al capitolo indicato all'interno della stessa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Sindaco: Cav. Uff. Pasqualino De Rose)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line dell'Ente

IL RESPONSABILE DELL' ALBO
(Sig. Fiorito Tonino)